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Présentation fonctionnelle

Ce nouveau module a été développé afin d'apporter une assistance au pilotage des
visites de maintenance A/C (check) en base par une gestion plus fine et temps réel des
taches et des ressources en vue d'améliorer la productivité.

PSNext est une solution logicielle intégrée de gestion multi-projets, accessible via une
interface Web.

Avec PSNext couplé a Amasis, il est désormais possible de :
* Ordonnancer les taches d'un BDV,
« Suivre et planifier les taches supplémentaires,

« Affecter les ressources et gérer le plan de charge.

Liste des fonctions principales :

Ordonnancement des taches d'une Visite Type (projet modeéle) :

BI67-4A CHECK Working (Dominique Le Gall) - Sciforma PSNext
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La Visite Type est créée sur la base des opérations importées depuis la Visite Amasis, tout
comme les charges (H.h) et les qualifications requises.
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Vue Pert (ou Réseau)

Le bureau "Méthodes" ordonnance ces taches entre elles sur la base de la connaissance
acquise par les responsables de production.

Chaque BDV a venir, sera créé dans PSNext sur la base du projet modele de la visite
correspondante.

Planification et suivi des taches d'un Bordereau de Visite :
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Un BDV Amasis est exporté vers PSNext.

Il sera créé dans PSNext sur la base du projet modele de la Visite Type correspondante.
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Dans PSNext, il est alors possible de :

Planifier les travaux supplémentaires programmés ;

« Visualiser I'avancement du BDV (Comparaison Réalisé/Prévu) ;

« Evaluer l'impact des travaux supplémentaires non programmeés ;

o Pré-affecter les ressources sur les taches a venir en fonction de leur
disponibilité.
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Administration et gestion des ressources :

Pl Approvals (dlegall) - Sciforma PSNext
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Dans PSNext, il est possible de gérer le calendrier des ressources d'une équipe.
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Vue Synthése
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Vue Graphique
PSNext est doté d'un générateur de rapports et de graphiques.
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E{ﬁ;ﬁzzment 8 stores AMASIS : Le module "Synchro PSNext" est disponible a partir de la version V9.02.

Library Nota. Moyennant l'installation d'un serveur Argoline supportant l'application Amasis en

V9.02, ce module est également exploitable en V8.50.

A linstar des autres modules, les évolutions futures de ce module seront mises a
disposition des compagnies en ayant acquis la licence.

Pré-requis techniques

En complément d'AMASIS, |'architecture de base de PSNext est la suivante :
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Pour plus d’'information

N’hésitez pas a nous contacter pour plus d’information :

e Aspects fonctionnels : dominique.legall@ifrfrance.com

e Aspects financiers : aurelie.germain@ifrfrance.com (Amasis)
rleadbitter@sciforma.fr (PSNext)

e Aspects techniques : alain.ruas@ifrfrance.com
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